

22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00					
N. °	PCI-207				
Página 1 de 7					

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRET	IVA E OU PRE	EVENTIVA				
PROJETO/SITE: OS 37131	RES	SPONSÁVEL FOLLOW	/ UP: Marcio	o Rodrigues		
DATA DA ABERTURA DA SACP: 30/05/202	5					
DATA DE PREVISÃO DE FECHAMENTO D	A SACP (MAIOR F	PRAZO): []5 dias []10 dias	[x]15 dias		
TIPO DE CONSTATAÇÃ	ΟĂ		PRO	CESSO		
☐ NÃO CONFORMIDADE CRÍTICA ☑ NÃO CONFORMIDADE ☐ OBSERVAÇÃO ☐ OPORTUNIDADE DE MELHORIA ☐ BOA PRÁTICA		☐ ADMINISTRAÇÃO ☐ JURID ☐ FINANÇAS ☐ SERV ☐ ENGENHARIA ☐ OPER ☐ MASS ☐ PLANI ☐ RECURSOS HUMANOS ☐ FORN ☐ SISTEMAS ☐ QUAL		☐ COMERCIAL ☐ JURIDICO ☐ SERVIÇOS GERAIS ☐ OPERAÇÕES ☐ PLANEJAMENTO ☐ FORNECIMENTO ☑ QUALIDADE ☐ COMPLIANCE		
	C	RIGEM				
☐ AUDITORIA EXTERNA ☐ GESTÃO DE QUALIDADE ☐ GESTÃO DE MASS	☐ ANÁLISE CRÍTIC ☐ REUNIÃO OCOR ☐ ERRO DE PROJI ☑ INSPEÇÃO ☐ VIGILÂNCIA	RRÊNCIAS CRÍTICAS	SACP N	TE / ÎMPACTO AMBIENTAL ÃO EFICAZ / CANCELADA CIA / COMUNICAÇÃO		
REFERÊNCIA (Norma, Procedimento, Desenho, Auditoria) ou ITEM NORMATIVO NÃO ATENDIDO						
22901-QMS-TBRA-Q-PR-000-019 / SS-3900-Q-5NT-4002_Rev.B						
	DESCRIÇÃO	DA CONSTATAÇÃ	0			



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00

PCI-207

Página 2 de 7

Durante a inspeção em campo, na área do GAD, foi constatado que o local de armazenamento de tinta está em desacordo com o item 6.1.2 do procedimento Techint 22901-QMS-TBRA-Q-PR-000-019_Rev.1 e com a especificação do cliente SS-3900-Q-5NT-4002_Rev.B.



DESVIO IDENTIFICADO POR: Marcio Rodrigues DATA: 30/05/2025

ANÁLISE CRÍTICA DA CAUSA / ABRANGÊNCIA (Aplicar método 6M)

Método: MET4 Material: N/A

Máquina/Equipamento: N/A

Mão de Obra: N/A Meio Ambiente: N/A Medição: N/A

SUBCLASSIFICAÇÃO CONFORME SUA CAUSA (GU-MNG-001: MO; MET; MAQ; MAT; MED; MAM): MET4

GRUPO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DE CAUSAS: Anderson Pereira / Paulo Rufino / Carla Gabriela /

Marcio Rodrigues

DATA: 30/05/202



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00					
N. °	PCI-207				
Página 3 de 7					

			ANÁLISE CRÍTICA	DOS IMPACT	OS					
Gera i	mpacto no prazo	da atividade?	1				⊠ SIM	□NÃO		
	Se sim, informar quantidade prevista de horas ou dias:									
Neces	ssidade de recurs	so adicional?					⊠ SIM	□ NÃO		
Se sin	n, informar efetiv	o e/ou equipar	mentos previstos:					1 🗆		
	Função	HH Prelimina								
	Mecânico	4								
	Soldador	4								
	Ajudante	4								
F	ncarregado	2								
	.,,		\neg							
_	I HH	14 horas						1		
	ssidade de parali		dade?				⊠ SIM	□NÃO		
Se sir	n, efetivo foi real	ocado?					⊠ SIM	□NÃO		
			DI ANO DE	- 4040						
AÇÃO			PLANO DE	= AÇAO	EMPRESA E					
#	TIPO		AÇÃO		RESPONSÁVE		E F	PRAZO		
01	Providenciar local de armazenamento conforme as especificações do item 6.1.2 do procedimento Techint 22901-QMS-TBRA-Q-PR-000-019.					15/0	15/06/2025			
02	Realizar reunião com a equipe para apresentação das lições aprendidas e treinamento do procedimento 22901-QMS-TBRA-Q-PR-000-019 após correção do desvio.					15/06/2025				
	ADORES DO PLANO	DE AÇÃO: Marcio			T	,	,			
USIMINA	AS		MONTADORA		FORNECEDO	OR				
DATA:			DATA:		DATA:					
manua			CUMENTOS DO SISTEM sta a Emergências etc.)	A DE GESTÃO?	(ex: ART, MS	ST, APS,	SIM	⊠ NÃO		
Novos								⊠ NÃO		
							⊠ NÃO			
Se sim	ı, indicar a empres	a.				i				
Necessidade de revisão pelo Jurídico? □ SIM ☑ NÃO										
		F	ECHAMENTO DO F	PLANO DE AC	ÃO					
AÇÃ	0	DATA DE FECHA	MENTO	CON	CLUSÃO DA SAC	CP CP		NSÁVEL MENTO		
01		15/06/2025 ⊠ EXECUTADO □ CANCELADO						rcio igues		



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00

PCI-207

Página 4 de 7

DATA:

FECHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO									
02	Marcio Rodrigues								
COMENTÁ	COMENTÁRIOS:								
	FECHAMENTO DOS IMPACTOS								
Informar o	Informar quantidade real de horas ou dias:								
14 horas	·								
Informar e	Informar efetivo e/ou equipamentos utilizados:								
Mecânico	, Soldador, Ajudante, Encarre <mark>g</mark>	gado.							
APROVADORES DO FECHAMENTO DOS IMPACTOS:									
USIMINAS	MC	ONTADORA		FORNECEDOR					

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA SACP (PRAZO, ELEMENTO A SER VERIFICADO)


Não aplicável em caso de SACP de OM e Boa Prática

CRITÉRIO DE VERIFICAÇÃO:

DATA:

Atividades realizadas de maneira satisfatória.

Ação 01 realizada em 15/06/2025.





22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00

PCI-207

Página 5 de 7

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA SACP (PRAZO, ELEMENTO A SER VERIFICADO)

Não aplicável em caso de SACP de OM e Boa Prática

Ação 02 realizada em 26/06/2025









22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00						
N. ° PCI-207						
Página 6 de 7						


VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA SACP (PRAZO, ELEMENTO A SER VERIFICADO)

			Não	aplicável	em caso de SACP de OM e Boa Práti
TECHINT Engenharia e Construção	Lista de Pres	ença	5 //		
	Reunião	Briefing	Outros:		-
ma: RNC 207			Data: 16	06/2025	-
cal:			Duração:	10-13	1
strutor GILENO HEDIA	o compressão		Assinatura:	my	
onteúdo Programático: ATMATEGO	ignito abraco	DO DE I	MA CON	FORME PROCEN	
WENTO TECHINT 229	01-QMS-TBI	RA-Q-PO	L-000-0	19_ REV. S.	
Nome	Cargo	Matr.	Empresa	Assinatura	
FINELIS SILVANEGEOUS	ENCAPREGADO	257054	terns	An .	
sportan Alva do Silva	Pintos	26332	lection !	Heres	
Chistome Sampaio Santer	Pintor	261491	Tochine	0	
Regnaldo Samos ceno	MECANICO	261168	1ECHINT	Gots	
19000 son 2 500,05	Pintor	264.160	Techiat	AT.	
Toros i rello mostino	hinlar	269020	techer	The same	
Sitio & S. Porlina	En carrisado	262942	Telsing	8	
Hovey B. Sana	PNOK	264574	Level.	DIR	
Delgoon 5. M.	Pintor	259925	TECHIUT	DE -	
Joqueline Who los so	7	155057		Jegusla:	
Druma Kely	purtos	259578	techist	O/	
17	ninton	£63348	0	0 1	
ATTUBLOND PO F. SOUT 6	PILTUR	261591	7.1.1.19.1	Beet	
Jumes Phus da sile	Ponton	253903	TEHINT	1	
\ <u> </u>				1	
	1				
	\		1		

Efetivo informado por Uly Andrade.

Função	HH Preliminar
Mecânico	4
Soldador	4
Ajudante	4
Encarregado	2
Total HH	14 horas

Cuso total informado por João Lucas em 27/06/2025:





22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00						
_{N.°} PCI-207						
Página 7 de 7						

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA SACP (PRAZO, ELEMENTO A SER VERIFICADO)											
Não aplicável em caso de SACP de OM e Boa Prática											
APÓS IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES O DESVIO FOI SOLUCIONADO? ⊠ SIM □ NÃO □ NÃ											
AS AÇÕES IMPLEMENTADA	☐ SIM	□NÃO	⊠ NA								
☐ EFICAZ ☐ INEFICAZ ☐			☐ CANCELADA			NOVA SACP? #					
APROVADORES DO FECHAMENTO	DOS IMPACTOS:										
USIMINAS	MONTADORA	١	F	ORNECE	DOR						
DATA:	DATA:			DATA:							