

22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00				
N. °	PCI-239			
Página 1 de 4				

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA E OU PREVENTIVA						
PROJETO/SITE: OS-37132 RESPONSÁVEL FOLLOW UP: Marcio Rodrigues						
	RESPONSAVEL FOLLOW	V UP. Marcio Roungues				
DATA DA ABERTURA DA SACP: 12/06/2025	(14410D DD 470) F 15 II	FV 140 II F 145 II				
DATA DE PREVISÃO DE FECHAMENTO DA SACP	(MAIOR PRAZO): []5 dia					
TIPO DE CONSTATAÇÃO		PROCESSO				
☐ NÃO CONFORMIDADE CRÍTICA ☑ NÃO CONFORMIDADE ☐ OBSERVAÇÃO ☐ OPORTUNIDADE DE MELHORIA ☐ BOA PRÁTICA	☐ ADMINISTRAÇÃO ☐ FINANÇAS ☐ ENGENHARIA ☐ MASS ☐ RECURSOS HUMANOS ☐ SISTEMAS ☐ EQUIPAMENTOS ☐ COMUNICAÇÃO	☐ COMERCIAL ☐ JURIDICO ☐ SERVIÇOS GERAIS ☐ OPERAÇÕES ☐ PLANEJAMENTO ☐ FORNECIMENTO ☑ QUALIDADE ☐ COMPLIANCE				
	ORIGEM					
☐ AUDITORIA EXTERNA ☐ GESTÃO DE QUALIDADE ☐ GESTÃO DE MASS ☐ CLIENTE ☐ VIGILÂN	O OCORRÊNCIAS DE PROJETO ÃO ICIA	☐ FORNECEDOR ☐ ACIDENTE / IMPACTO AMBIENTAL ☐ SACP NÃO EFICAZ / CANCELADA ☐ DENÚNCIA / COMUNICAÇÃO ☐ OUTROS:				
REFERÊNCIA (Norma, Procedimento, Desenho, Auditoria) ou ITEM NORMATIVO NÃO ATENDIDO						
BB3013M0001346_A						
DESCRIÇÃO DA CONSTATAÇÃO						



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00

PCI-239

Página 2 de 4

Durante inspeção no Sistema de Injeção de Carvão Pulverizado AF3 – PCI 3N – Silo de Finos de Carvão, foram identificados defeitos na pintura, caracterizados por falhas no costado do silo de finos de carvão SF-03, atualmente em processo de soldagem na pré-montagem no canteiro do PCI.







DATA: 13/06/2025

DESVIO IDENTIFICADO POR: Marcio Rodrigues

ANÁLISE CRÍTICA DA CAUSA / ABRANGÊNCIA (Aplicar método 6M)

Método: MET4 Material: MAT4

Máquina/Equipamento: N/A

Mão de Obra: N/A Meio Ambiente: N/A

Medição: N/A

SUBCLASSIFICAÇÃO CONFORME SUA CAUSA (GU-MNG-001: MO; MET; MAQ; MAT; MED; MAM): MAT4, MET4

GRUPO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DE CAUSAS: Paulo Rufino / Anderson Pereira / Marcio Rodrigues /

Carla Gabriela

DATA: 13/06/2025



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00				
N. °	PCI-239			
Página 3 de 4				

,							
ANÁLISE CRÍTICA DOS IMPACTOS							
Gera impacto no prazo	da atividade?				⊠ SIM	□NÃO	
· •	Se sim, informar quantidade prevista de horas ou dias: 5 dias = Total Preliminar : 135 Horas						
Necessidade de recurso	adicional?				⊠ SIM	□NÃO	
Se sim, informar efetivo e/ou equipamentos previstos:							
Função	Qtd.	Qtd. Dias	HH Preliminar				
Pintor	3	5	135				
Total HH Preliminar 135							
Necessidade de paralisação da atividade?				⊠ SIM	□NÃO		
Se sim, efetivo foi realocado?				⊠ SIM	□NÃO		

MAC INAC							
PLANO DE AÇÃO							
AÇÃO #	TIPO		AÇÃO	EMPRESA E RESPONSÁVEL	EXECUTANTE	P	RAZO
01	□ Correção Imediata □ Ação Corretiva □ Ação Preventiva	Acionar fabri e definição d	icante DPI para análise de local le reparo.	Kuttner	Techint – Gileno	22/0	6/2025
02	☑ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva	Fazer orçam	ento para reparos.	Kuttner	Techint / Planejament	0 22/0	6/2025
03	⊠ Correção Imediata □ Ação Corretiva □ Ação Preventiva	trabalho de	ividade conforme padrão de terminado pelo especialista da Especialista (KDB/DPI)	Kuttner	Techint	22/0	6/2025
	VADORES DO PLAN	DE AÇÃO: JO	ose Mauricio			'	
USIMIN	AS		MONTADORA	FORNECEDOR			
DATA: DATA:							
HÁ NECESSIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO? (ex: ART, MST, APS,						SIM	□NÃO
manual de <i>Compliance</i> , Plano de Resposta a Emergências etc.)							
Novos perigos diante das ações sugeridas?						□NÃO	
Necessidade de envio ao fornecedor/subcontratada? □ SIM Se sim, indicar a empresa.						SIM	□ NÃO
Neces	Necessidade de revisão pelo Jurídico?						

FECHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO						
AÇÃO	DATA DE FECHAMENTO	CONCLUSÃO DA SACP	RESPONSÁVEL FECHAMENTO			



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00				
N. °	PCI-239			
Página 4 de 4				

	FECHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO							
01				☐ EXECUTADO] CANCELADO		
02				☐ EXECUTADO] CANCELADO		
COMENTÁ	ARIOS:			*				
			FECHAMENTO	O DOS IMPACTOS				
Informar	quantidade real	de horas ou						
Informar	efetivo e/ou equ	inamentes ut	tilizados					
IIIIOIIIIai	eletivo e/ou equ	iipailielitos ui	illizauos.					
APROVADOR	RES DO FECHAMENTO	DOS IMPACTOS:						
USIMINAS			MONTADORA		FORNECE	DOR		
DATA			DATA					
DATA.	DATA: DATA: DATA:							
	VERIFICACÃ	O DA EFICA	CIA DA SACP	(PRAZO, ELEMEN	TO A SE	ER VERIFIC	ADO)	
	•			de SACP de OM e Boa P			- /	
CRITÉRIO	DE VERIFICAÇÃO	٦.						
OKITEKIO	DE VEIMI IOAÇA	J.						
APÓS IMP	APÓS IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES O DESVIO FOI SOLUCIONADO?							□NA
AS AÇÕES IMPLEMENTADAS EVITARAM QUE HOUVESSE REPETIÇÃO DO DESVIO?					?	SIM	□ NÃO	□ NA
						NOVA SACP?		
☐ EFICAZ ☐ INEFICAZ		EFICAZ	☐ CANCELADA		☐ SIM ☐ NÃO #			
APROVADORES DO FECHAMENTO DOS IMPACTOS: USIMINAS MONTADORA FORNECEDOR								
USIMINAS			MONTADORA		FUNNECE	.DUR		
DATA:			DATA:		DATA:			